

**Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Александро-Горкская ООШ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный</b>
1	Утверждение перечня функциональных зон (учебных кабинетов), на базе которых планируется создание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр образования «Точка роста»)	30.12.2023 г.	И.о. директора школы Е.П.Дегтярева
2	Утверждение комплекса мер (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	30.12.2023 г.	И.о. директора школы Е.П.Дегтярева
3	Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центра образования «Точка роста»	30.12.2023 г.	И.о. директора школы Е.П. Дегтярева
4	Разработка и утверждение Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Александро-Горкская ООШ»	30.12.2023 г.	И.о. директора школы Е.П. Дегтярева
5	Утверждение штатного расписания и списка педагогических работников, обеспечивающих функционирование Центра образования «Точка роста»	30.12.2023 г.	И.о. директора школы Е.П. Дегтярева
6	Создание и заполнение раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте МБОУ «Александро-Горкская ООШ»	30.12.2023 г. – создание; 10.01.2024 г. – 15.06.2024 г. – заполнение; далее в течение года - актуализация	Ответственный за ведение сайта школы М.Г. Попова

7	Подготовка проекта зонирования Центра образования «Точка роста»	15.01.2024 г.	Заведующий хозяйством А.П. Пивторак
8	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра образования «Точка роста»	До 15.02.2024 г.	Заведующий хозяйством А.П. Пивторак, специалист по закупкам Л.Г. Иванова
9	Проведение конкурсных процедур по закупке ремонтных работ в соответствии с типовым проектом дизайна и зонирования помещений Центра образования «Точка роста»	До 01.03.2024 г.	Заведующий хозяйством А.П. Пивторак, специалист по закупкам Л.Г.Иванова
10	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	01.05.2024 г.	Заведующий хозяйством А.П. Пивторак, специалист по закупкам Л.Г. Иванова
11	Подготовка информационной справки о Центре образования «Точка роста»	15.06.2024 г.	И.о. директора школы Е.П. Дегтярева
12	Доставка и наладка оборудования для Центра образования «Точка роста»	15.07.2024 г.	Заведующий хозяйством А.П. Пивторак
13	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра образования «Точка роста»	15.08.2024 г.	Заведующий хозяйством А.П. Пивторак
14	Оплата поставленного оборудования для Центра образования «Точка роста»	15.08.2024 г.	Заведующий хозяйством А.П. Пивторак
15	Завершение косметического ремонта, приведение помещений Центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	01.08.2024 г.	Заведующий хозяйством А.П. Пивторак, руководитель Центра образования «Точка роста» В.А.Ворошилова
16	Проведение фотомониторинга	25.08.2024 г.	Заместитель директора по УВР Е.В. Валиева
17	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра образования «Точка роста»	В течение календарного года	Заместитель директора по УВР Е.В. Валиева
18	Разработка образовательных программ, реализуемых в Центре образования «Точка роста»; режима занятий; плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста», включающие учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия	15.06.2024 г.	Руководитель Центра образования «Точка роста» В.А.Ворошилова
19	Открытие Центра образования «Точка роста»	01.09.2024 г.	И.о. директора школы

			Е.П. Дегтярева, руководитель Центра образования «Точка роста» В.А.Ворошилова
20	Предоставление отчета по выполнению показателей создания и функционирования Центра образования «Точка роста»	До 01.10.2024 г., далее - ежеквартально	И.о. директора школы Е.П. Дегтярева, руководитель Центра образования «Точка роста» В.А.Ворошилова